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Articlel OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché — Emplacement des travaux — Domicile de
I'entrepreneur :

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent
chacun des marchés relatifs a I'exécution des travaux ayant pour but

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A ENERGIE POSITIVE destiné a la malterie, micro

brasserie et pressage et un espace de conservation de fruits et légumes

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) et Communes (C.C.T.C.).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché sont valablement faites a la MAIRIE
D'UNGERSHEIM jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du
marché l'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2. Tranches et lots :

Les prestations visées a l'article 1.1. ci-avant constituent une tranche unique.
Elles sont divisées en 11 lots (onze) conformément au tableau ci-apres :

N° |LOTS

00 |TERRASSEMENTS - AMENAGEMENTS

01 |GROS CEUVRE

02 |ETANCHEITE - ZINGUERIE

03 [BARDAGES - ITE

04 |MENUISERIE EXTERIEURE ALU - SERRURERIE
05 |CLOISONS - PLATRERIE - ISOLATION

06 |MENUISERIE INTERIEURE

07 |CARRELAGE - SOLS SOUPLES

08 |NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

09 |RESEAUX EXTERIEURS / SANITAIRES

10 |ELECTRICITE / CHAUFFAGE ELECTRIQUE / VMC

1.3. Mission de Maitrise d'ceuvre :

Elle est assurée par un :

ARCHITECTE KRUMMENACHER ARCHITECTURE
Monsieur Krummenacher Eric
27 rue du Rhin 68680 KEMBS

BET E2i Economiste
CEDER BET Structure
CAP ENERGIES ALSACE BET Fluides

1.4. Ordonnancement — Pilotage — Coordination de Chantier :

La mission DET sera assurée par le cabinet KRUMMENACHER

1.5. Contréle Technique :
- Sans objet.
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Article 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché, qui incluent en outre les index servant a la révision des prix pour
I'exécution des travaux, sont désignées ci-aprés par ordre de priorité décroissante :

A - Pieces Particuliéres :

i Acte dEngagement (A.E.)

i Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.)

T Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) assorti :
¢ du détail estimatif valant décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
¢ des plans (Architecte et Exécution des ouvrages)

i Calendrier d'exécution (planning)

B — Pieces Générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3.4.2. ci-apres, a I'exception des reglements applicables dés leur parution :

T Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux du batiment faisant
I'objet de marchés privés (C.C.A.G.) — NF.P 03 001 — homologués, dans sa derniére édition mise

~ajour

I Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés de travaux,

_ approuve par le décret n° 93-1164 du 11/10/1993,

I Cahier des Charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs documents annexes.

Article 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

VARIATION DANS LES PRIX
REGLEMENTS DES COMPTES

Répartition des paiements :

Toute sous-traitance devra faire I'objet d'un agrément préalable du Maitre d'Ouvrage, accordé au vu
des qualifications et des références du sous-traitant proposé. Les sous-traitants devront étre définis
soit au moment de la remise des offres, soit un mois avant le démarrage de leur intervention.

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre payé a I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ou
a I'entrepreneur mandataire, a ses co-traitants et a leurs sous-traitants. Si l'acte d'engagement ne
fixe pas la répartition des sommes a payer a I'entrepreneur et a ses sous-traitants, cette répartition
résulte de I'avenant ou acte spécial visé au 2.6 du C.C.A.G.

Tranche(s) conditionnelle(s) :

Sans objet.

Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement
des comptes :

Contenu des prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et les frais
des entreprises conformément aux dispositions des articles 6.1.2.. — 6.1.3. et 6.1.4. du C.C.A.G,, et
notamment :

- des frais d'études complémentaires nécessaires pour I'exécution de ses ouvrages,

- des dépenses d'énergie et de matieres consommables,

- des frais de branchements et de comptage des fluides nécessaires a lI'exécution des travaux,
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

- des intempéries normalement prévisibles et autres phénomenes naturels,
- des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des ouvrages,

- de la réalisation de locaux témoins et/ou de prototypes pour les ouvrages répétitifs, si stipulé
dans le présent C.C.A.P.,

- des sujétions découlant du phasage des travaux,

- des frais spéciaux cités dans le présent document,

- de la participation de I'entrepreneur au compte des dépenses communes,

- que chaque entrepreneur, quelle que soit sa spécialité, devra installer a ses frais les garde-
corps, barrieres, cloisons provisoires, planchers provisoires, baches et/ou toiles nécessaires
tant pour satisfaire aux reglements de police que pour protéger les ouvrages existants et/ou les
personnes, soit a l'intérieur, soit a I'extérieur des batiments,

- des mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du
fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains
travaux lors des opérations comportant mise en ceuvre d'appareils thermiques,

- de I'éloignement du chantier vis-a-vis du siége ou de I'agence de l'entreprise,

- des frais nécessités par la protection des ouvrages,

- de la prise en charge des mesures nécessaires en vue d'atténuer la géne occasionnée aux
personnes pendant la durée du chantier et de supprimer les nuisances et les bruits divers
(camions, engins a moteur thermique, compresseurs, scies, outils & percussion, cloisons

provisoires, efc...)

- des frais de transport et/ou de fourniture, magasins et baraquements, moyens de transport,
matériels, engins et/ou outils de toutes especes nécessaires a l'exécution des travaux,

- de I'entretien de ses matériaux, méme au cas ou ils seraient utilisés par des entrepreneurs
d'autres corps d'état,

- de la mise en place des matériels de levage et/ou de manutention ainsi que des échafaudages
nécessaires a I'exécution de ses travaux,

- etc...
Réglement des travaux

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par des prix unitaires forfaitaires
dont la décomposition est détaillée dans le devis quantitatif.

Reglement des prix des ouvrages

Le reglement se fera par cheque avec escompte de 3% pour paiement dans un délai de 10 jours a
réception de la situation visée par I'architecte, ou par traite a 60 jours sans escompte.

Décomptes mensuels

Les projets de décomptes mensuels sont remis sous bordereau d'envoi, en 4 exemplaires, au Maitre
d'ceuvre au plus tard le 5 du mois. lls seront conformes au modéle proposé par le Maitre d'ceuvre.
Tout décompte non fourni a la date prescrite est reconduit au mois suivant.

Les décomptes mensuels sont cumulatifs et établis en prenant pour base le devis quantitatif.

Délais de paiement
Selon article 3.3.3. ci-dessus.
Décompte final

Le projet de décompte final est établi par I'entrepreneur et présenté selon les modalités définies a
l'article 20.4 du C.C.A.G.
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3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.5.

Variations dans les prix :
Le prix est forfaitaire et non révisable.
Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur
5 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres. Ce mois est appelé "mois zéro", soit
Mars 2018

Modalités de révision des prix

Sans objet.

Modalités d'actualisation des prix

Sans objet.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des comptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux
de T.V.A. en vigueur lors de [I'établissement des situations de travaux. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de la réalisation des travaux correspondants.

Paiement des co-traitants et sous-traitants
Désignation des sous-traitants en cours de marché :

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a l'article 2.6
du C.C.A.G. Travaux.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
T le compte a créditer,

T la personne habilitée & donner les renseignements sur l'entreprise,

Lorsque l'entrepreneur chargé des travaux est un groupement d'entreprises, ce groupement est
obligatoirement constitué d'entreprises solidaires. Chaque entreprise du groupement sera donc
solidairement tenue d'exécuter I'ensemble des obligations découlant des lots qui auront été confiés
au groupement quelle que soit la répartition des travaux entre les entreprises au sein du groupement.
Les entreprises membres d'un groupement de sa part, copie du contrat de groupement ainsi que de
tout avenant. Elles désigneront un mandataire dont elles communiqueront les coordonnées au Maitre
d'ouvrage.

Article 4 DELAI D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1.

Délais d'exécution des travaux :

Il est de 24 semaines, période de préparation (4 semaines), congés payés et 4 jours d’intempéries
compris.

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement. Les délais
d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble.

A partir du calendrier d'exécution défini ci-avant le Maitre d'ceuvre établit, en concertation avec les
entrepreneurs titulaires des différents lots, le calendrier détaillé d'exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les délais d'étude, de fabrication, les taches
caractéristiques dont se compose chaque lot, les enchainements des taches, le rattachement
graphique entre I'achévement d'une tache et celles qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemins
critiques de I'opération et les opérations préalables a la réception.
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4.2.

4.3.

Pour I'établissement de ce calendrier, chaque entrepreneur doit, dans les dix jours suivant la
signature de son marché, indiquer par écrit les définitions des taches de son lot. Il précisera, en
outre, pour chaque phase : la cadence d'exécution compatible avec le délai d'exécution propre a son
lot, les moyens en personnel et matériels prévus, les contraintes particulieres telles que nécessité de
mise hors d'eau, hors d'air, raccordements concessionnaires, etc...

Aprés mise au point, en accord avec les entrepreneurs et approbation par le Maitre d'ceuvre et le
Maitre d'ouvrage, ce calendrier détaillé est notifié par ordre de service aux entrepreneurs et c'est ce
calendrier détaillé d'exécution qui devient contractuel.

Prolongation du délai d'exécution :

Le délai contractuel comprend par année les périodes de congés payés. Sa prolongation éventuelle
s'effectue dans les conditions fixées a l'article 7.5.1 du CCAG.

Les natures de phénomenes pouvant donner lieu a intempéries, leur durée et leur intensité limite
sont données par le tableau suivant :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée du phénomene

Vent 12 m/seconde 2 coups de vent supérieur a
l'intensité limite relevée a moins
de 2 heures d'intervalles sur
I'anémomeétre des grues

Pluie >18 mm Constat de dépassement entre
8hetl8h
Gel <-5°C Pendant une durée d'au moins
2 heuresentre 8het 18 h
Neige >5cm Relevé sur site
Verglas Impossibilité d'acces Constatée sur site par le
aux banches et aux Coordonnateur Santé Sécurité
échafaudages (CSPS) et par I'OPC
Brouillard Visibilité <30 m Constatée sur site par le CSPS

et I'OPC, si la visibilité ne permet
pas d'utiliser les grues

En vue de l'application du 7.5.1.1.2. du C.C.G., il est précisé que le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a quatre (4) jours ouvrables. En conséquence, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours calendaires égal & celui pendant lequel
un au moins des phénoménes naturels ci-dessus dépassera son intensité et la durée limite (pendant
les heures normales de travail) et pour autant qu'il y ait entrave aux travaux.

Le décompte des journées d'intempéries sera effectué contradictoirement entre le titulaire du marché
et I'OPC, hebdomadairement a chaque réunion de chantier.

Les relevés décrits ci-dessus, pour étre pris en compte, devront faire I'objet de constats et relevés
par la station météorologique la plus proche du chantier auprés de laquelle le titulaire souscrira les
abonnements nécessaires.

Pénalités pour retard — Primes d'avance :

Au cas ou les travaux ne seraient pas terminés des les délais fixés au calendrier d'exécution et sans
gu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, sur simple confrontation de la date d'expiration du
délai contractuel d'exécution et la date de réception, il sera appliqué par jour calendaire de retard,
une pénalité dont le montant sera égal a 1/1000 et des avenants éventuels, sans étre inférieur a 150
Euros.

Si, a l'expiration de chacun des délais partiels prévus au calendrier détaillé d'exécution, un
entrepreneur n'a pas terminé les prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition et/ou
de remise en état avant le passage des autres corps d'état, une retenue est opérée provisoirement
sur les sommes qui lui seraient dues.

Cette retenue provisoire est transformée en pénalité définitive si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :
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4.4.

4.5.

4.6.

T alexpiration du Marché, I'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans les délais
fixés,

i bien qu'ayant, & l'issue de son Marché, rattrapé son retard, la défaillance de cet entrepreneur a
perturbé la bonne marche des autres entrepreneurs sur le chantier et/ou provoqué des retards
pour les autres corps d'état.

Des primes pour avance sont prévues pour toute intervention urgente notifiée par le MOE demandant
a I'entreprise d’intervenir plus rapidement que le planning contractuel ne le prévoit.

Cette prime se calcule a raison de 1/500 de la valeur du marché initial par jour d’avance demandé

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux :

A la fin des travaux et avant la réception des ouvrages, l'entrepreneur devra avoir procédé au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
; le nettoyage du chantier et de ses abords ayant été, au cours des travaux, assuré aux frais de
I'entrepreneur concerné.

En cas de mise en demeure non suivie d'effets dans les huit jours suivants, le dégagement, le
nettoyage ou la remise en état des lieux seront effectués d'office aux frais de I'entreprise défaillante.

Délais et retenues pour remise des documents fournis apres
exécution :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, conformément a l'article 9.5 du C.C.A.G., une retenue égale a 750 € (sept cent
cinquante Euros) sera opérée sur les sommes dues a l'entrepreneur.

Cette retenue sera de 750 € pour les lots tenus d'effectuer des essais COPREC.

Autres pénalités :

MOTIFS P.U. Hors Taxes
Retard dans l'installation et le repliement des installations de chantier 225.00 € H.T.
Retard dans la libération des emplacements mis a la disposition de 75.00 € H.T.
I'entrepreneur

Non respect des prescriptions relatives a la sécurité 75.00 € H.T.
Non respect des prescriptions relatives a I'hygiéne 75.00 € H.T.
Non respect des prescriptions relatives a la signalisation du chantier 75.00 € H.T.
Travaux sur le domaine public sans signalisation 75.00 € H.T.
Dépose de matériels, matériaux, terres, gravois en dehors des zones

prescrites 75.00 € H.T.
Retard dans la remise et/ou la diffusion des plans de détail d'exécution 150.00 € H.T.
Retard dans la remise et/ou la diffusion des documents nécessaires a

I'ordonnancement 150.00 € H.T.
Retard dans la production de justification de prix des ouvrages non prévus 75.00 € H.T.
Retard dans les facons et/ou présentations des prototypes 150.00 € H.T.
Retard dans la présentation des échantillons de matériaux et/ou matériels 75.00 € H.T.
Retard dans le nettoyage du chantier 150.00 € H.T.
Retard dans I'évacuation des gravois hors chantier 75.00 € H.T.
Absence ou retard de plus de 15 mn a une réunion de chantier, d'études 75.00 € H.T.
Absence ou retard de plus de 15 mn a une réunion de coordination 75.00 € H.T.
Retard dans la remise des D.O.E. 75.00 € H.T.
Retard dans la remise des procés-verbaux suite aux essais C.0.P.R.E.C. 75.00 € H.T.
Absence aux réunions de CISSCT pour les entreprises en activité sur le

chantier et pendant la période de préparation 75.00 € H.T.

Toutes ces pénalités sont irrévocables, cumulables et sont comptées, sans
plafonnement, par jour calendaire compté depuis la date du constat de l'infraction jusqu'a la date ou
les prescriptions, objet des pénalités, seront respectées. La retenue correspondante sera effectuée

sur les décomptes mensuels présentés par le titulaire du lot.
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Article5 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1.

5.2.

5.3.

Garantie ou caution :

Le montant est fixé a 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, augmenté le cas
échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie d'un montant de 5% peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie
a premiere demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et
solidaire dans les conditions prévues a la loi 71 584 et 72 1166.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d'avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

La retenue de garantie est remboursée, et les établissements ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiere demande sont libérés si le Maitre d'Ouvrage n'a pas, avant I'expiration du délai
de garantie, notifié par lettre recommandée au contractant ou a I'établissement, selon le cas, que le
marché n'a pas été correctement exécuté.

En l'absence de cette notification, le remboursement de la retenue de garantie intervient dans le mois
qui suit I'expiration du délai de garantie.

Dans le cas ou cette notification a été effectuée, il ne peut étre mis fin a l'engagement de
I'établissement que par main levée délivrée par le Maitre d'Ouvrage.

La clause financiére et de slreté choisie sera maintenue jusqu'a I'expiration du délai de garantie.

Avance forfaitaire :

Aucune avance forfaitaire ne sera versée a I'entrepreneur.

Avances sur matériels et approvisionnements :

Néant.

Article 6 PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN

6.1.

6.2.

6.3.

CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Provenance des matériaux et produits :

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives
du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt :

Sans objet.

Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
mateériaux et produits :

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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6.4.

Article 7

Article 8

8.1.

8.2.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le Maitre d'ceuvre.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de
I'entrepreneur ou de ses fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Pour I'application de l'article CN 12 du réglement de sécurité visé a l'article R 123.12 du Code de la
Construction et de I'Habitation, et dans les délais contractuels, l'entrepreneur adresse au Maitre
d'ceuvre et au Bureau de Controle, les procés-verbaux d'essais, effectués par les laboratoires
agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer ; ces proces-verbaux
attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a
I'utilisation qui en est prévue.

L'entrepreneur n'a toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de

construction qui seraient déja munis d'une marque de contrdle NF indiquant leur catégorie de
réaction au feu ou leur degré de résistance au feu.

Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des
matériaux de produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage :

Sans objet.

IMPLANTATION DES OUVRAGES

L'implantation générale des batiments est effectuée par I'entreprise de gros-ceuvre sous contrdle du
Maitre d'ceuvre. Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder a la vérification par un
géométre DPLG.

Les implantations d'ouvrages des corps d'état secondaires incombent au titulaire du lot
correspondant.

PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

Période de préparation :

Il est prévu une période de préparation du chantier d'une durée de 30 jours a compter de la date
fixée par I'Ordre de Service Général de commencer les travaux. Il est notamment procédé au cours
de cette période aux opérations énoncees ci-apres :

i élaboration par 'OPC, en concertation avec les entrepreneurs, du calendrier détaillé d'exécution

i établissement du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires,

T établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu par la
section 5 du décret n° 94-1159 du 29.12.1994,

i mise en place du collége inter-entreprises de Sécurité, de Santé, et des conditions de travail,

i mise en place du comité de gestion du compte prorata et définition de la convention de gestion
de ce compte.

Documents d'exécution :

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le Maitre d'ceuvre et notifiées sans frais a
I'entrepreneur. Les entrepreneurs gestionnaires du compte-prorata sont en outre chargés de
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8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

maintenir en permanence, sous le controle du pilote, une série compléte de pieces écrites et de
plans continuellement mise a jour dans le bureau de chantier.

Connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a |I'exécution
des travaux — Vérification préalable :

Les entreprises sont réputées avant la remise de leur offre :

T avoir pris pleine connaissance du plan masse et de tous les plans et documents utiles a la

réalisation des travaux ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages
et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des travaux,

T avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

T avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux
abords, a la topographie et a la nature des terrains (couches superficielles, venues d'eau, etc...)
a I'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du
chantier (moyens de communications et de transports), lieux d'extraction des matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées...

i avoir contrdlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, notamment celles
données sur les plans, les dessins d'exécution et le devis descriptif, s'étre assuré gu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes, s'étre entouré de tous renseignements utiles aupres des
services publics ou de caractére public (Service des Ponts et Chaussées, Services Municipaux,
Service des Eaux, Electricité de France, P.T.T,, etc...).

Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail :

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du

taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie, employés
sur le chantier, est conforme a la législation en vigueur.

Organisation, Sécurité et Hygiéne des chantiers :

Installation(s) de chantier

Les installations de chantier doivent étre conformes aux plans d'installation établis et modifiés
pendant la période de préparation. Elles sont en outre conformes aux dispositions légales et
réglementaires notamment en ce qui concerne I'hygiéne et/ou la sécurité des ouvriers.

Mesures particuliéres concernant I'hygiéne et la sécurité

Elles sont prises par l'entrepreneur conformément aux réglements en vigueur.

a) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier visé au 8.5.1 indique, notamment, la situation sur le plan des
locaux pour le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux
effectifs.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis l'entrée du chantier dans les
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

b) Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
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8.5.3.

Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé est remis au coordonnateur en matiere
de sécurité et de protection de la Santé — Phase Réalisation — dans un délai de 30 jours a compter
de la naotification du marché par le Maitre d'ouvrage. Ce délai est ramené a 8 jours pour les
entreprises de second ceuvre ou les lots accessoires.

Il précise :

- les dispositions relatives a la santé : dispositions en matiére de secours (premiers secours,
nombre de SST, matériel médical sur le chantier, mesures d'évacuation des blessés) et en
matiere d'hygiéne (locaux.....)

- les risques tenant aux méthodes d'exécution ; pour ce faire, il appartient a l'entreprise de
décrire :

e les mesures spécifiques qu'elle compte mettre en place pour prévenir les risques liés aux
interventions des autres entreprises et au chantier (environnement, circulation, ...)

e les travaux pouvant présenter des risques pour les autres entreprises,

e les dispositions qu'il prendra pour I'exécution de ses propres travaux : analyse détaillée
des modes opératoires, inventaire des risques, mesures de protection.

Préalablement a la remise du PPSPS, I'entreprise doit, en compagnie du coordonnateur en matiére
de sécurité et de protection de la santé, procéder & une inspection commune pour préciser les
consignes a observer tenant compte des travaux a exécuter et les dispositions particuliéres de
sécurité et de protection de la santé prises pour l'ensemble de l'opération (Plan Général de
Coordination).

c) College inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n® 93-1418 du 31.12.1993 et son décret d'application
relatif au Collége Inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en date du 6 mai
1995.

En conséquence, les entreprises sont tenues de participer aux réunions du collége qui sera constitué
avant le début des travaux dans les conditions définies par le décret susvisé.

Le college sera présidé par le coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé —
phase réalisation.

Dépenses d'intérét commun — Compte des dépenses communes — Convention Inter-

entreprises

8.5.4.

Les dépenses d'intérét commun sont celles qui, effectuées par un ou plusieurs des entrepreneurs
concourant a la réalisation de I'opération, ont pour but d'assurer la bonne marche, la préparation et
I'organisation du chantier, I'hygiéne et la sécurité des personnes, la coordination et I'exécution des
travaux.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérét commun, les fournitures et/ou ouvrages destinés
a étre recgus par le Maitre d'Ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux entrepreneurs
participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

Répartition des dépenses d'intérét commun

La répartition des dépenses imputables soit a un entrepreneur déterminé, soit au compte des
dépenses communes est définie dans I'énumération qui suit. Les dépenses d'investissement et de
maintenance et celles de démolitions et/ou de dépose en fin de chantier, fin de service ou selon le
calendrier d'exécution, sont a la charge de I'entrepreneur désigné pour l'investissement. L'indication
DC indique que la dépense correspondante est affectée au compte des Dépenses Communes.

Cette convention précisera les modalités d'application du présent C.C.A.P. relatives au compte des
dépenses communes et fixera les points non réglés dans ce document.

Elle ne saurait en aucun cas étre en contradiction avec les dispositions du C.C.A.G. ou C.C.A.P. ou
tout autre document contractuel des Marchés qui primeront sur cette convention.
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Les dépenses d'intérét commun, telles qu'elles viennent d'étre définies, incombent aux entrepreneurs
participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.

ENUMERATION DES DEPENSES Lot supportant la Consommations et
dépense nettoyages
(DC : Prorata)
Dépenses diverses d'investissement
Branchement provisoire d'eau y compris comptage gros-ceuvre DC
Branchement provisoire d'élect. pour alimentation des grues et du lot gros-ceuvre gros ceuvre
GO
Branchement provisoire d'élect. des installations de chantier y électricité DC
c.comptage
Egouts - Assainissements gros-ceuvre DC
Voies d'acces chantier gros-ceuvre DC
Dispositifs nettoyage des engins de chantier gros-ceuvre DC
Panneau de chantier gros-ceuvre DC
Signalisation diurne et nocturne gros-ceuvre DC
Clotures et portail de chantier gros-ceuvre DC
Bureaux et sanitaires de la direction de chantier gros-ceuvre DC
Sanitaires de chantier (WC, lavabos, douches, prises d'eau) gros-ceuvre DC
Lignes téléphoniques gros-ceuvre DC
Distribution d'eau potable et chantier gros-ceuvre DC
Distrib. et install. d'élect. pour baraques, éclairages chantier, extérieur gros-ceuvre DC
DO
Installation éclairage et tableau de distribution interne Electricité DC
Goulottes de chantier pour évacuation des gravois gros-ceuvre DC
Evacuation des eaux pluviales et étanchéité provisoire Etanchéité Etanchéité
Descentes d'E.P. provisoires y compris raccordement Etanchéité Etanchéité
Services des clés et fermetures provisoires gros-ceuvre DC
Poste de secours infirmerie gros-ceuvre DC
Hygiéne du chantier gros-ceuvre DC
Dispositifs de sécurité communs gros-ceuvre DC
Consommations diverses chantiers
Préchauffage y compris entretien et consommation Chauffage DC
Electricité y compris entretien des installations DC
Eau potable DC
Service de bennes y compris évacuation, droits de décharge et
traitement sous la gestion du lot gros-ceuvre DC
Nettoyage hebdomadaire du cantonnement sous la gestion du lot GO DC
Matieres consommables des bureaux de la direction de chantier
Eau, chauffage, électricité, téléphone, photocopieur, télécopieur, DC
ordinateur
Nettoyage des toitures terrasses Etanchéité Etanchéité
Nettoyage général des abords, voiries et espaces verts espaces verts espaces verts
Casques, chaussures, cirés, bottes pour la Direction de chantier et gros-ceuvre DC
visiteurs

8.5.5. Précisions et compléments sur les dépenses définies a I'article 8.5.4.

Bureau de chantier :

Le bureau de chantier mis a la disposition des représentants du Maitre de l'ouvrage et du Maitre
d'ceuvre sur le chantier comportera des installations sommaires mais suffisantes en mobilier,
éclairage, chauffage, téléphone, télécopie.

Ce bureau devra comporter en particulier une table et des chaises permettant la participation d'une
vingtaine de personnes ainsi qu'une armoire de chantier fermant a clef et d'un tableau d'affichage.

En aucun cas ce bureau ne pourra étre utilisé comme local d'entreprise.

Nettoyage de chantier :

Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution de ces travaux.

Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déchets en décharge y compris tous
les frais de traitement.

Dés que les opérations de nettoyage atteignent un retard de deux jours, le Maitre d'ceuvre ou 'OPC
procéde, sans mise en demeure préalable, aux opérations de nettoyage par tout entrepreneur ou
entreprise extérieure de leur choix au frais, risques et périls de I'entrepreneur défaillant, et si cet
entrepreneur ne peut étre déterminé les dépenses sont supportées par le compte des dépenses
communes.
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8.6.

Préchauffage des batiments :

Le préchauffage a pour objet :

- d'obtenir dans les locaux les températures minimales requises pour la réalisation des travaux
de certains lots,

- de maintenir dans les locaux réputés achevés une température garantissant la bonne
conservation des prestations réalisées.

Panneaux de chantier :

Dés l'ouverture du chantier, I'entreprise de gros-ceuvre devra établir le panneau d'affichage
réglementaire du chantier indiquant notamment I'objet des travaux, le nom du maitre de I'ouvrage, le
numéro du permis de construire. Il sera en outre réalisé sous les directives du maitre d'ceuvre un
panneau de chantier, pour une valeur de 1500.00 € (mille cinq cent Euro), indiquant I'objet succinct
des travaux et la liste des partenaires impliqués dans I'opération.

Les dépenses relatives a ces panneaux seront imputées au lot gros-ceuvre, I'entretien au compte des
dépenses communes.

Coordination

Le Maitre d'ceuvre est chargé des taches de coordination qui comprennent l'organisation et la
direction du chantier par "les objectifs" depuis I'ouverture jusque, et y compris, les essais de
réception des ouvrages.

Article 9 CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1.

9.1.1.

9.1.2.

9.2.

Contrble externe:
Qualification des entreprises

Les entreprises attributaires devront étre titulaires des qualifications O.P.Q.C.B. minimales
nécessaires pour l'exécution des travaux de leur lot ou présenter des références
correspondantes.

Contréle technique

Fourniture des documents :

Toutes les entreprises sont tenues de fournir au bureau de contréle technique l'ensemble des
documents d'exécution tels que plans, détails de mise en ceuvre, notes de calculs, spécifications et
notices des matériaux ou procédés non traditionnels, P.V. de classement et d'essais des matériaux,
etc...

Fonctionnement des installations :

Les P.V. des essais de fonctionnement des installations seront communiqués par I'entreprise au
bureau de contréle technique pour avis.

Levées des réserves :

Les visites complémentaires, nécessaires pour vérifier que les remarques formulées par le bureau de
contréle technique lors des réceptions des installations ont été suivies d'effet, sont a la charge des
entreprises.

Contrdle interne des entreprises :

Avant démarrage des travaux, chaque entreprise désignera nommément au sein de son personnel
un responsable de la qualité, dont la mission consistera & s'assurer du contrdle des matériaux et de
leur mise en ceuvre, en vue d'obtenir les performances exigées aux piéces écrites de son marché.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.5.1.

9.5.2.

Pour ce faire, il mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires et consignera les différentes
interventions qui lui incombent sous une forme qu'il proposera au Maitre d'Ouvrage.

Il tiendra a la disposition du Maitre de I'Ouvrage, du concepteur et du contrdleur technique tous les
documents leur permettant de s'assurer que les vérifications auxquelles sont tenus les constructeurs
sont effectuées de fagon satisfaisante.

Ces vérifications internes auxquelles sont assujetties les entreprises devront étre réalisées a
différents niveaux :

T au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché,

i au niveau du stockage, 'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées,

I au niveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception
gue de l'exécution, que les ouvrages a réaliser ou a exécuter par d'autres corps d'état
permettent une bonne réalisation de ses propres prestations,

i au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des vérifications internes de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U. ou régles de I'art,

T au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U. et
les régles professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces

écrites, notamment les essais prévus dans le document COPREC n° 1 (supplément spécial du
Moniteur n° 79-22bis du 28.5.1979) devront étre effectués.

Les proces-verbaux de ces essais devront étre rédigés par les entreprises suivant le document
COPREC n° 2 (supplément spécial du Moniteur n° 30bis du 23.7.1979).

Réception :
La réception sera prononcée conformément a la loi du 4 janvier 1978. Le délai maximal dans lequel
le Maitre d'ceuvre doit procéder aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a 15

jours (quinze) a compter de la date réception de la lettre de I'entrepreneur l'avisant de I'achévement
des travaux.

Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages :

L'entreprise titulaire du lot gros-ceuvre sera chargée d'aviser la personne responsable du marché et
le Maitre d'ceuvre de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Postérieurement a cet avis, la procédure de réception se déroule de fagon contradictoire.

Documents fournis apres exécution :
Plans de recollement

Les plans de recollement apres exécution des ouvrages et les notices de fonctionnement et
d'entretien les concernant seront & remettre en un exemplaire papier par I'entrepreneur au Maitre
d'ouvrage.

T au plus tard a la réception des travaux pour les notices,

T dans le mois suivant la réception pour les plans et autres documents conformes & I'exécution.

Document COPREC

La fourniture des procés-verbaux et piéces annexes seront a remettre en 2 exemplaires au Maitre
d'ouvrage au plus tard a la réception des travaux.
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9.5.3.

9.6.

9.7.

9.8.

9.8.1.

Formation du personnel d'entretien

Il est fait obligation a I'entreprise de former le personnel d'entretien a la maintenance, dans un délai
de 2 mois a compter de la réception.
Prévoir un jour au minimum.

Délais de garanties :

Conformément a la loi du 4 janvier 1978, le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an a
compter de la notification de la réception des travaux ou s'il y a lieu de la levée des derniéres
réserves.

Garanties particuliéeres :

Se référer au C.C.T.P.

Assurances :

Responsabilité civile

Chaque entrepreneur, intervenant dans l'opération a un titre quelconque et quelle que soit sa
situation juridique, doit, en outre, étre titulaire d'une police personnelle de responsabilité civile,
couvrant les dommages de toutes natures courus aux tiers :

T pendant la durée des travaux du fait du chantier,
T aprés réception des travaux :

a) du fait d'un événement engageant la responsabilité décennale et/ou contractuelle de
I'entreprise, en vertu des articles 1792, 1792.2, 1792.3 et 1792.6 du Code Civil et ce jusqu'a
prescription Iégale sous réserves des éventuelles prolongations contractuelles telles que
mentionnées a l'article 9.6. ci-avant,

b) du fait d'un événement dommageable pour les tiers occasionné par ses travaux, son
personnel et/ou ses matériels.

L'entrepreneur doit présenter, lors de la réponse a l'offre, une attestation de sa compagnie
d'assurances datant de moins de 3 mois et indiquant que la police ci-dessus définie est en bon état
de validité et que I'entrepreneur lui-méme est en regle du paiement des primes exigibles.

Cette assurance doit contenir toutes les garanties en rapport avec l'importance de I'opération.

Cette attestation devra préciser, outre l'identité de la Compagnie d'Assurances, le numéro de la ou
des polices, le montant des capitaux garantis par catégorie de risque, le montant des franchises et
elle devra faire état d'une reconnaissance de I'entrepreneur a I'assureur du droit a notifier, au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre, tous les faits de nature a provoquer la suspension ou la résiliation
des garanties de cette police d'assurances.
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Article 10 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Article du C.C.A.P. Article du C.C.A.G. Objet
auquel il est dérogé
2A-2B Article 2.2. Pieces constitutives du marché
Article 2.3. Ordre dans lesquelles prévalent
les pieces
3.3.4. Article 18.3. Délai de mandatement
9.3.-9.4. Article 15.2.1.2. Réception prononcée a la fin
des travaux tous corps d'état
8.5.4. Article A.3.4. Consommation chauffage

Mention manuscrite "Lu et approuvé"

LE MAITRE D'OUVRAGE : L'ENTREPRENEUR :
(cachet et signature)
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