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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1 - OBJET DU MARCHE, DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent la rénovation énergétique de I'école élémentaire et de son logement de service a
Ungersheim.

Lieu d'exécution : UNGERSHEIM 68190

Dispositions générales:
La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les
différents Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d’engagement du domicile élu par le titulaire a proximité
des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la Mairie
d'Ungersheim jusqu’a ce que celui-ci ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage |'adresse du
domicile qu’il aura élu.

1.2 Décomposition du marché

L'ensemble des travaux de I'opération est organisé en 10 lots séparés (chaque lot faisant
I'objet d'un marché propre) définis comme ci-dessous :

Lot Désignation
1 Gros oeuvre

2 Etanchéité, isolation

6 Chauffage, sanitaire, ventilation

9

10

ITE, bardage isolé
Metallerie

Le lot principal est le lot 01 Gros oeuvre

2 - INTERVENANTS

Maitrise d’ceuvre
La maitrise d'oeuvre est assurée par :

Alain STEINMETZ - Architecte
12, avenue Robert Schuman - 68100 MULHOUSE
Tél. 03 89 45 25 41

La mission du maitre d’oeuvre est une mission de base + EXE (OPC compris)

B.E.T Thermique : B.E.T SCHLIENGER - Saint Bernard
B.E.T Electricité : B.E.E.R - Wuenheim
Le mandataire de I'équipe de maitrise d'oeuvre étant Alain STEINMETZ.

Contréle technique

La mission de contréle technique sera assurée par :
APAVE
2 rue Thiers - BP 1347
68056 MULHOUSE CEDEX
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Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Conformément a la réglementation en vigueur, la mission de coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération sera assurée par :
APAVE
2 rue Thiers - BP 1347
68056 MULHOUSE CEDEX

2.1 Sous-traitance

2.1.1 Conditions générales de la sous-traitance

L'entrepreneur peut sous-traiter |'exécution de certaines parties de son marché, dans les
conditions des articles 107 et 112 a 117 du CMP, et des articles 3.6 et 46.3 du CCAG Travaux.

Il est rappelé en particulier que :

) En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution
de toutes les obligations résultant du marché ;

o Le sous-traitant ne doit pas faire I'objet d'une interdiction de soumissionner au sens de
|'article 43 du code des marchés publics ;

o Le paiement direct du sous-traitant est obligatoire pour toutes prestations supérieures ou
égales a 600 € TTC ; l'entrepreneur doit apporter la preuve que la cession ou le
nantissement de son marché ne fait pas obstacle a ce paiement direct ;

e Le sous-traitant doit, préalablement a toute intervention, avoir été accepté par le maitre

d’ouvrage, et ses conditions de paiement doivent avoir été agréées, cette opération se
traduisant par la notification d’un acte spécial, signé des 2 parties ;

* |Le sous-traitant doit également, avant toute intervention, avoir effectué l'inspection
commune avec le coordonnateur SPS et obtenu I'accord de ce dernier sur son PPSPS ;

* L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci en fait la demande ;

*  Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais
et risques de I'entrepreneur titulaire du marché.

2.1.2 Etablissement de la demande de sous-traitance

Le titulaire remet au pouvoir adjudicateur contre récépissé ou adresse par lettre recommandée
avec accusé de réception, en appui de sa demande de sous-traitance, les documents suivants :

1) Un projet d’acte spécial (formulaire DC4), diment complété avec I'ensemble des éléments
requis par l'article 114-1° du CMP. Cet acte spécial est signé par |’entrepreneur ayant conclu le
contrat de sous-traitance et, en cas de groupement, contresigné par le mandataire du
groupement titulaire.

2) Une déclaration sur I'honneur du sous-traitant (type rubrique K du formulaire DC2)
indiquant :

- qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées a l'article 43 du CMP

- qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cinq derniéres années, d'une condamnation inscrite au
bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L8221-1, L8231-1,
L8241-1 et L8251-1 du code du travail.

3) Lorsque le montant sous-traité est supérieur a 600 € TTC :

- Le compte a créditer pour le paiement direct du sous-traitant
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- Les éléments, décrits a l'article 114-2° du CMP, établissant qu’aucune cession ni aucun
nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-
traitant.

Lorsque la demande de sous-traitance intervient postérieurement a la remise des offres,
I'ensemble de ces éléments, et en particulier l'acte spécial et les justificatifs de capacités
professionnelles financiéres du sous- traitant, sont adressés parallélement en copie au maitre
d’oeuvre.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des législations en vigueur en matiére, notamment, de droit du travail, de sécurité et
de protection de la santé.

Depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans le
secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un
sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au titre
des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre acquittée par le
donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces
opérations.

2.1.3 Conditions particuliéres d’acceptation d’un sous-traitant

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

1) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, d'une part avec le
délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
par le sous-traitant, et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

2) que ledit PPSPS soit effectivement établi et validé par le coordonnateur SPS dans les délais
requis. A défaut, I'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure
responsable en termes de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour |'établissement
du PPSPS.

2.2 Cession du marché

Le marché peut étre cédé, apres avis du pouvoir adjudicateur, a la suite d’'une succession
universelle ou partielle du contractant initial, a la suite d’opérations de restructuration de
société, notamment de rachat, de fusion, d’acquisition ou d‘insolvabilité, assurée par un autre
opérateur économique qui remplit les critéres de sélection qualitative établis initialement, a
condition que cela n’entraine pas d’autres modifications substantielles du marché et ne vise
pas a se soustraire a une nouvelle mise en concurrence.

2.3 Communication entre les intervenants

2.3.1 Forme des notifications et informations

Il est fait application des dispositions de I'article 3.1 du CCAG Travaux.

La notification des décisions ou informations faisant courir un délai pourra étre effectuée soit
par remise contre récépissé, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par
télécopie, soit par voie dématérialisée, et notamment par courrier électronique.

En particulier, le titulaire est informé que la diffusion des comptes rendus de réunion,
bordereaux d’examen de documents, extraits de registre journal, convocations et autres
documents relevant de la gestion courante du chantier pourront étre diffusés exclusivement
par courrier électronique ou par télécopie.

2.3.2 Ordres de service

Il est fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG Travaux, sous réserve des
dispositions du présent article.

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG Travaux, tous les ordres de services émis par le maitre
d'oeuvre relatifs a un engagement financier du pouvoir adjudicateur, aux délais d'exécution,
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aux modifications du programme initial ou a des décisions du pouvoir adjudicateur, doivent
étre signés par son représentant.

Les points suivants sont précisés :

e Seront signés par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour chaque marché, I'ordre de
service prescrivant le commencement des travaux, ainsi que tous les ordres de service pour
des travaux de caractere général susceptibles d'entrainer une modification, soit en plus soit en
moins, du montant du marché ou d’une date jalon du calendrier prévisionnel d’exécution
mentionné aux articles 9-2-2 et 9-2-3 ci-apreés ;

e Seront signés par le maitre d'oeuvre, les ordres de service a caractére technique ou relatifs a
la bonne marche des travaux et qui n'auront aucune répercussion directe ou indirecte sur le
montant des marchés conclus, ni sur les délais d'exécution du marché, ni sur les dates jalons
du calendrier

2.3.3 Convocations

Il est fait application des dispositions de l'article 3.9 du CCAG Travaux, avec les précisions
suivantes :

e Les convocations peuvent émaner du maitre d’ouvrage ou de son assistant, des membres de
I’équipe du maitre d’oeuvre, du pilote, du coordonnateur SPS ou du contréleur technique.

e Sauf indication contraire, la diffusion des comptes rendus vaut convocation a la réunion
suivante.

3 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces constitutives du marché sont les
suivantes et prévaudront en cas de contradiction entre elles les unes par rapport aux autres,
dans l'ordre d’énumération dans lequel elles sont présentées dans le présent CCAP.

3.1 Pieéces particuliéres :

e |'acte d’'engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes
Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) et ses annexes
Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) et ses annexes ;

Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) propre a chaque lot.
Les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire, a savoir le bordereau
de décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F)

e Les cadres de mémoire technique complétés par le titulaire au moment de la remise de
son offre, pour autant que les caractéristiques des matériaux, matériels et produits
décrits respectent les exigences minimales décrites au CCTP, et regoivent un
assentiment formel du maitre d'oeuvre, du controleur technique, et le cas échéant du
maitre d’ouvrage ;

e Le calendrier détaillé d’exécution des travaux

e Les plans réalisés par la maitrise d'oeuvre.

3.2 Piéces générales

e Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
publics de travaux.

e Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics
de travaux.

e Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU).
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3.3

Concernant les pieces générales, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a l'article 7-3-2
du présent CCAP.

Les pieces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation, I'entrepreneur étant
censé les connaitre.

Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Aprés sa conclusion, le marché peut éventuellement étre modifié par les documents
suivants :

¢ Décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur
e Décision de prolongation des délais d’exécution
e Avenants

4 - PROTECTION DE LA MAIN D'OEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

4.1

4.2

Lutte contre le travail dissimulé

Conformément aux dispositions du décret n°2005-1334 du 27 octobre 2005 relatif au
travail dissimulé, le titulaire sera tenu de remettre tous les 6 mois, a compter de la
conclusion du marché et jusqu'a la fin de son exécution, les documents suivants :

e une attestation de fourniture de déclarations sociales, émanant de l'organisme de
recouvrement des cotisations et contributions sociales, datant de moins de 6 mois
(formulaire URSSAF) ;

e un extrait de Kbis ou équivalent, datant de moins de 6 mois, justifiant de l'inscription
au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) ;

e une attestation sur I'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés
régulierement lorsque le titulaire emploie des salariés (comprise dans formulaire DC6) ;

e une attestation sur I'nonneur du dépoét auprés de I'administration fiscale, a la date de
I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (comprise dans
formulaire DC6).

Ces obligations s’imposent, en cas de groupement, a tous les co-traitants et, en cas de
sous-traitance, a I’ensemble des sous-traitants n‘ayant pas terminé leur intervention.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de résilier le marché aux torts du titulaire
sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité, aprés mise en demeure restée
infructueuse, et, le cas échéant avec exécution des prestations a ses frais et risques,
lorsqu'il a contrevenu aux dispositions susvisées.

La mise en demeure doit étre notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception
assortie d'un délai.

A défaut d'indication du délai, le titulaire dispose d'un mois a compter de la notification
de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses
observations.

Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la
méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10% et le maximum de la
réduction possible de leur salaire est fixé a 10%.
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L'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur une attestation sur I'honneur indiquant son
intention ou non de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des
salariés de nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou
seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

5 - ASSURANCES

Les intervenants au chantier devront étre titulaires des polices d'assurance suivantes,
souscrites aupreés d'assureurs notoirement solvables :

5.1

5.2

5.3

Responsabilité civile (en cours de chantier, professionnelle et aprés livraison)

Les intervenants devront étre titulaires de polices couvrant pour des montants suffisants,
eu égard aux caractéristiques du chantier et a son environnement, la généralité des
responsabilités qu'ils encourent en vertu du droit francais, y compris les dispositions
contractuelles, a I’'égard de tout intervenant ou tout tiers au chantier, tout contractant, y
compris le pouvoir adjudicateur.

La garantie devra couvrir I'ensemble des dommages corporels, matériels et immatériels
consécutifs ou non a un dommage corporel ou a un dommage matériel, garanti ou non.
Cette garantie devra valoir tant avant qu'en cours de travaux et qu’aprés réception, aussi
longtemps que la responsabilité de I'intervenant peut étre recherchée.

Garantie décennale des ouvrages de batiment

Les intervenants au chantier devront, conformément a la Loi 78-12 du 4 janvier 1978,
étre couverts par une police d'assurance de responsabilité décennale nominative de
chantier pour les lots dont ils sont titulaires, y compris ceux qu'ils donnent en sous-
traitance.

Cette police devra prévoir une garantie a concurrence minimum de la valeur de I'ouvrage,
sauf dérogation acceptée expressément par le pouvoir adjudicateur. Dans ce dernier cas,
le capital garanti accepté devra étre exclusif de toute regle proportionnelle, le pouvoir
adjudicateur se réservant la possibilité de souscrire une police décennale complémentaire
pour élever le montant des garanties des entreprises et a leurs frais.

Les intervenants devront étre couverts, pour les dommages engageant la garantie de bon
fonctionnement des éléments d'équipement dissociables du batiment sur le fondement de
I'article 1792-3 du code civil ou des principes dont cet article s’inspire, des dommages
éventuels découlant aprés réception des travaux neufs et portant atteinte aux existants
et des dommages immatériels consécutifs a ces dommages.

De plus, la garantie devra couvrir également la réparation des dommages a l'ouvrage en
cours de travaux, découlant d’un effondrement, y compris les frais de déblais.

Les intervenants devront justifier, outre de qualifications professionnelles adaptées a
I'objet des travaux, de la couverture effective, par leurs assureurs, des lots qui leur sont
attribués,

En cas de sous-traitance, la garantie des assureurs des sous-traitants devra étre accordée
en capitalisation pour les dommages ci-dessus définis engageant la responsabilité des
constructeurs.

Garanties des dommages aux biens de I’entrepreneur et a ses ouvrages

L'entrepreneur est tenu de souscrire a ses frais toute assurance nécessaire pour garantir
les vols, dégradations, pertes, destructions et dommages de toute nature survenant a ses
matériels, stockés sur le chantier ou déja mis en oeuvre, engins de chantier et
installation de tout ordre qui lui sont nécessaires pour la réalisation des marchés.
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5.4

5.5

Attestations d’assurance

Les attestations d’assurance de responsabilité civile et de responsabilité décennale
exigées des intervenants devront étre :

- transmises avant la notification du marché, dans les conditions fixées au réglement de
consultation ;

- adressées a tout moment de I'exécution de I'ouvrage (faute de respecter cette formalité,
le marché de l'intervenant pourra étre résilié de plein droit a ses torts exclusifs).

Les attestations produites devront étre datées de moins de trois mois et émaner de la
compagnie d'assurance elle-méme. Elles devront comporter mention que |'assuré est a
jour de ses primes.

L'attestation d’assurance décennale, devra étre nominative au chantier, comporter le
montant des garanties complémentaires, abroger la régle proportionnelle éventuelle des
capitaux et comporter la mention des lots garantis.

Aucun reglement pour solde ne sera effectué sans présentation d’un certificat d’assurance
conforme.

Absence ou insuffisance de garantie

Toute surprime appliquée par |'assureur dommages ouvrages, du fait d’'une absence ou
insuffisance d’‘assurance d’un intervenant ou d’‘un fabricant, du fait d'une absence de
qualification professionnelle reconnue, du fait de I'utilisation d’'une technique particuliére
ou de toute autre cause, est automatiquement mise a la charge de |'entrepreneur, lequel
s’engage a la régler au pouvoir adjudicateur dés que la notification lui en est faite par ce
dernier.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exiger une augmentation des plafonds ou
une extension des garanties des intervenants, si les travaux nécessitent une assurance
aux tiers plus élevée ou plus étendue.

La souscription de contrats d’assurance par le pouvoir adjudicateur, ne dégage en aucune
facon les intervenants du chantier de leurs obligations vis a vis du pouvoir adjudicateur,
de leurs co-contractants et des tiers. Les intervenants restent tenus de garantir le pouvoir
adjudicateur de toute recherche en responsabilité ou de tout dommage de leur fait et
s'obligent a répercuter I’ensemble des obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

6 — CONTENU ET CARACTERE DES PRIX

6.1

6.2

Répartition des paiements

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
e au titulaire et a ses sous-traitants ;
e au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants

Compte prorata

Les dépenses définies ci-aprés sont portées au débit du compte spécial dit « Compte
prorata » établi, géré et réglé par les entrepreneurs, dans la mesure ou elles n‘ont pas pu
étre individualisées et mises a la charge d’une entreprise déterminée :

e nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne ;
e consommations téléphoniques non facturées ;
o frais de nettoyage, réparation ou remplacement des fournitures ou matériels mis en
oeuvre et détériorés ou détournés dans les cas suivants :
+ l'auteur des dégradations ou détournements ne peut étre connu ;
+ les dégradations ou détournements ne peuvent étre imputés a I'entrepreneur d’un
lot déterminé ;

Rénovation énergétique école élémentaire Ungersheim - CCAP CCAP-18/12/18 - 9/24



6.3

+ la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
o frais de remise en état de la voierie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone
détériorés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;
rétablissement des protections collectives
frais de gardiennage du site.

Suivant la nature des fournitures mises en ceuvre, les entrepreneurs prennent les
dispositions nécessaires afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception des travaux.

Les frais de réparation et de remplacement des éléments centraux d’équipements trés
spécialisés et particulierement onéreux restent a la charge des entrepreneurs réalisant
ces installations.

Les dépenses d’intérét commun qui ne correspondent pas a des travaux prévus au
descriptif et qui ne sont pas affectés par les dispositions qui précédent sont inscrites au
« Compte prorata ».

Reglement des dépenses inscrites au Compte prorata
Dans le mois qui suivra |‘ordre de service N° 1 prescrivant l'ouverture du chantier, les
entreprises suivantes formeront la Commission chargée de la gestion du Compte prorata
o Lot 01 : Gros oeuvre
o Lot 04 : Platrerie
o Lot 06 : Chauffage, sanitaire, ventilation

Le titulaire du lot n°1 procéde au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut
demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition
des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I’'action du maitre d’oeuvre se limite a jouer le rble d’amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réeglement d’un
différend qui se serait élevé entre eux.

Contenu des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire pour chacun des lots selon les stipulations de I'acte d’engagement.

Unité de compte

Les prix du marché sont établis en euros, hors TVA (€ HT).

Contenu des prix

En complément des éléments décrits aux articles 10.1.1 et 10.1.2 du CCAG Travaux, les
prix tiennent notamment compte des sujétions suivantes :

e de tous les frais résultants des dispositions du présent CCAP et des autres piéces du
marché ;

e des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots
visés ci-dessus ;

e des dépenses communes de chantier ;

e de toutes les sujétions découlant de la présence de canalisations diverses identifiées
dans le marché ou visibles sur le site, et de toutes les précautions a prendre pour assurer
leur protection ;

e des frais d’évacuation des déblais et déchets et de maintien d’un chantier et de son
environnement immédiat propres et libres de tous déchets ;

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement
(en particulier, de I'application des préconisations du PGCSPS et des PPSPS) ;

¢ des frais de gardiennage et de fermeture du chantier et des installations de chantier,
des frais d’entretien, de maintenance, et de fonctionnement des installations de chantier
jusqu’a la date de notification au titulaire de la décision de réception des ouvrages ;
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6.4

e des frais induits par la préparation et le passage de la Commission de Sécurité et des
services administratifs jusqu’a obtention d’un avis favorable ;

e de la fourniture d’échantillons, de prototype, de maquettes et la réalisation de locaux
témoins ;

e des frais de reproduction et de diffusion des documents a destination du maitre
d’'ouvrage et de son assistant, du maitre d’oeuvre, du pilote, du contréleur technique et
du coordonnateur SPS.

La liste mentionnée ci-dessus n’est pas exhaustive. Ces dépenses étant non limitatives,
I’entrepreneur ne pourra se prévaloir d‘aucune omission et devra assurer le
fonctionnement normal et régulier du chantier.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux.

Le prix porté a l'acte d'engagement de l'entrepreneur s'entend pour I'exécution, sans
restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les
travaux de sa spécialité, ou rattachés a ceux-ci par les documents de consultation et cela,
dans les conditions suivantes :

e Sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux
documents de consultation sans aucun caractére limitatif et quelles que soient les
imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces piéces,
I'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et avoir inclus dans son
prix, toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage
auquel elles sont destinées (prestations annexes et détails nécessaires a une parfaite
finition, non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché).

e L'entrepreneur est tenu de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de son
offre. Aucune réclamation ne pourra étre prise en compte aprés la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que |'entrepreneur pourrait avoir a supporter
en cours de chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de
ces aléas et il lui appartient apres étude des documents de consultation, d'estimer le
risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration de son offre et le calcul de
son prix.

Modalités de variation des prix

Forme des prix : conformément a l'article 18 du CMP, les marchés publics sont conclus a
prix définitifs. La forme des prix retenus pour chaque lot est : actualisable.

Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base de conditions économiques du
mois d' Octobre 2018. Ce mois est appelé mois "zéro".
Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités fixées ci-apres.

Modalités d'actualisation des prix
L'actualisation des prix sera effectuée par I'application au prix du marché d'un coefficient
donné par la formule :

Cn = Id - 3 mois
Io
Io : Indice mois zéro
Id : Indice du mois du début des travaux moins la période de neutralisation de 3 mois.

dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois
d-3 par l'index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel
d’exécution des travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.
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Choix des index de référence
Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de
I’Ecologie, du Développement et de I’Aménagement durables., sont les suivants :

Lot Désignation Index
1 Gros oeuvre BT 01
2 Etanchéité, isolation BT 01
6 Chauffage, sanitaire, ventilation BT 40
9 ITE, bardage isolé BT 01
10 |[Metallerie BT 42

Variations provisoires

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué; l'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de
références, interviendra au plus tard trois mois apreés la publication de ces valeurs.

Variations des frais de coordination
Sans objet.

7 - REGLEMENT DES COMPTES

7.1 Rémunération du titulaire et des sous-traitants

7.2

Les dispositions de l'article 11 du CCAG Travaux sont applicables, sous réserve des
dispositions ci-apres :

Approvisionnement
Par dérogation a l'article 11.3 du CCAG Travaux, il n‘est pas prévu de paiement sur
approvisionnement.

Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés
Il est fait application de |'article 11.6 du CCAG Travaux.

Rémunération en cas de sous-traitants payés directement

Il est fait application de I'article 11.7 du CCAG Travaux, et de l'article 116 du CMP. Les
actes spéciaux de sous-traitance précisent les montants a verser (hors TVA) a chaque
sous-traitant.

Modalité de réglement des comptes

Projets de décomptes mensuels — acomptes mensuels

Les demandes de paiement (projets de décompte) seront adressées mensuellement, dans
les conditions de l'article 13.1 du CCAG Travaux. Les projets de décompte seront
présentés conformément au modéle qui sera remis aprés notification du marché. En cas
de groupement ou de sous-traitance, il sera fait application des dispositions de I'article 8-
3 ci-apreés.

Au vu de ces éléments, le maitre d’oeuvre établira et notifiera les états d’acompte
mensuels, dans les conditions de l'article 13.2 du CCAG Travaux.

Projets de décompte final — projets de décompte général

A la fin des travaux, l’entrepreneur établit son projet de décompte final, dans les
conditions de l'article 13.3.2 du CCAG Travaux.
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7.3

7.4

Décompte général — solde

Il est fait application de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux.
Etablissement des projets de décompte

Spécifications particuliéres en cas de sous-traitance

Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a
payer directement a chacun d'entre eux fait I'objet d'une attestation, jointe en double
exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler par le pouvoir
adjudicateur au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et exclut la
TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur au moment de I|'exécution des prestations. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général, en appliquant
les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution des prestations.

Avances

Versement de |'avance

L'avance sera versée, conformément et dans les conditions de l'article 87 du CMP, aux
entrepreneurs qui en auront fait la demande et n’auront pas refusé, sur leur acte
d’engagement, de la recevoir.

Le versement de |'avance est conditionné a la fourniture préalable d’'une garantie
premiére demande couvrant la totalit¢é du montant de l|'avance. (Cette garantie
premiére demande ne concerne que l'avance et ne peut étre assimilée a la garantie
premiére demande évoquée a l'article 8-5-2 ci-dessous, laquelle a pour objet de garanti
le marché.)

Q- Q- Q-

e

Le marché ne prévoit pas de porter I'avance au-dela des 5% mentionnés au II de l'article
87 ; il ne prévoit pas non plus le versement d’avance en dehors des cas mentionnés au I
de l'article 87.

En cas de sous-traitance, soit au stade de la candidature, soit en cours d’exécution du
marché, il sera fait application des dispositions du 2° de l'article 115 du CMP.

Remboursement de I'avance

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes comprises,
du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d'acompte ou de solde.
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7.5 Retenue de garantie

Prélevement de la retenue de garantie

Afin de couvrir les réserves a la réception des travaux, ainsi que celles formulées, le cas
échéant, pendant le délai de garantie, une retenue de garantie sera prélevée par fraction,
a chaque décompte mensuel (avance exceptée) et sur le décompte final, dans les
conditions de |'article 101 du CMP.

Le montant de cette retenue de garantie est fixé a 5% du montant du marché initial
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Substitution par une garantie a premiére demande

Cette retenue pourra, a tout moment de I’exécution du marché, étre remplacée par une
garantie a premiére demande, dans les conditions de l'article 102 du CMP.

La garantie a premiére demande devra étre remise au maitre d’ouvrage avec copie au
maitre d’oeuvre.

Le pouvoir adjudicateur n’acceptera pas de caution personnelle et solidaire en lieu et
place de la garantie a premiére demande.

Remboursement de la retenue de garantie

Conformément aux dispositions de l’article 103 du CMP, la retenue de garantie sera
libérée au plus tard :

e un mois apreés l'expiration du délai de garantie de parfait achévement
e un mois apreés la levée des réserves notifiées pendant le délai de parfait achevement.

Délais de paiement - intéréts moratoires

Le paiement se fera par virement.

Conformément a l'article 98 du CMP, le délai global de paiement ne pourra excéder 30
jours, a compter de la date certaine de réception de la demande d’acompte de
I’entreprise chez le maitre d’oeuvre.

Le non respect des délais ci-dessus fera courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires sera déterminé conformément aux dispositions de |'article
5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifié.

7.6 Reéglement des ouvrages et travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction au forfait dont la réalisation ou la
modification est décidée par ordre de service, seront réglés dans les conditions prévues
aux articles 14, 15, et 16 du CCAG Travaux.

Le maitre d'oeuvre pourra demander par ordre de service a I'entrepreneur, de produire,
dans un délai limite et sans incidence financiére, des justifications et précisions de prix
sur des travaux en supplément ou en déduction du forfait. Dans le silence de |'ordre de
service, ce délai sera de 15 jours.

Cette demande ne constitue pas un engagement sur la décision du pouvoir adjudicateur
de réaliser ou non la prestation.
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La proposition de prix de I'entrepreneur, devra étre assortie des décompositions ou sous
détails correspondants, pour permettre au maitre d'oeuvre de déterminer la rémunération
des ouvrages non prévus.

Dans le cas ou l'entrepreneur ne fournirait pas de proposition de prix dans le délai
imparti, ou en cas de divergence sur ces prix, ou en cas d’urgence dans la réalisation des
travaux, le maitre d’oeuvre Iui notifiera un ordre de service de travaux supplémentaires
ou modificatifs avec un prix provisoire.

Enfin, il est précisé qu’un travail supplémentaire ou modificatif ne pourra donner lieu a
indemnité pour études complémentaires, que s’il augmente le montant initial du marché
de plus de 5%, auquel cas |I'entrepreneur devra produire un justificatif, qui sera analysé
par la maitrise d’oeuvre en fonction de la prestation exécutée.

8 — DELAIS

8.1 Délai d’exécution des travaux
Le délai d’exécution de I'ensemble des travaux est stipulé a I'acte d’engagement.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Le délai d'exécution de chaque lot s‘insére dans ce délai d’ensemble, conformément au
calendrier prévisionnel d’exécution qui sera joint en annexe de ce présent C.C.A.P.

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

A) Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le maitre d’oeuvre aprées
consultation auprés des titulaires des différents lots.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la construction
fait l'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots la durée et la date
probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ainsi que la durée et la date
probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives du
titulaire sur le chantier.

Apres acceptation par les titulaires, le calendrier détaillé d’exécution est soumis par le
maitre d‘oeuvre a l'‘approbation du pouvoir adjudicateur dix jours au moins avant
I’expiration de la période de préparation visée au présent C.C.A.P.

B) Le délai d’exécution propre a chacun des lots commence a la date d’effet de 'ordre
de service prescrivant au titulaire concerné de commencer lI'exécution des travaux lui
incombant.

C) Pour chacun des marchés le délai de six mois prévu a l'article 46.6 du C.C.A.G.-
Travaux est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution,
qui sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres au lot débutant
en premier les prestations d’une part et au lot considéré d’autre part.

D) Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre
d’oeuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai
d’exécution de I'ensemble des lots fixé a I'acte d’engagement.

E) Le calendrier initial visé au A), éventuellement modifié comme il est indiqué au D),
est notifié par ordre de service a tous les titulaires.
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8.2 Pénalités
Par dérogation a larticle 20 du C.C.A.G.-Travaux les pénalités applicables sont les
suivantes :
- en cas de retard travaux en cours de chantier, il sera appliqué une pénalité de 500,00
€HT par jour de retard
- en cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise
se verront appliquer une pénalité forfaitaire hors taxe fixée a 100,00 Euros par absence.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution
par le ou les titulaires conformément a l‘article 40 du C.C.A.G.-Travaux, une retenue
égale a 200,00 € HT sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du
C.C.A.G.-Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).
En cas de non respect des délais fixés aux articles 8.1 et 8.4.5 ci-aprées, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 80,00 Euros, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G.-Travaux.

9. MATERIAUX ET PRODUITS

9.1 Provenance des matériaux et produits
Il est fait application des articles 21 et 22 du CCAG Travaux.
Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.
Mise a disposition de carriéres ou lieux d’'emprunt : Sans objet.

9.2 Caractéristiques des matériaux et produits

Caractéristiques, qualité, références normatives

Il est fait application de l'article 23 du CCAG Travaux, sous réserve des dispositions
suivantes :

Les caractéristiques des matériaux, produits ou composants de construction sont définies
aux cahiers des clauses techniques particuliéres ; ces derniers peuvent déroger ou
apporter des précisions, le cas échéant, a certaines dispositions du CCTG Travaux ;

Le titulaire reste tenu, quoi qu'il en soit, de respecter la réglementation en vigueur, ainsi
que les normes et régles de I'art relatives a I'exécution des ouvrages ;

Aucune dérogation au cahier des clauses techniques particuliéres ne sera admise sans
accord express du maitre d'oeuvre et du contréleur technique ;

L'emploi de procédés, produits ou matériaux non traditionnels ne pourra étre admis que
sur présentation par I'entrepreneur de l'avis technique du CSTB. Dans tous les cas ou un
accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, I'entrepreneur doit
justifier cet accord.

Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Il est fait application de l'article 24 du CCAG Travaux, sous réserve des dispositions
suivantes :

Les cahiers des clauses techniques particulieres précisent, autant que de besoin, les
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives sur le chantier, des
matériaux, produits et composants, en complément des dispositions du CCTG Travaux ;
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Sauf accord intervenu entre le maitre d'oeuvre et |'entrepreneur sur des dispositions
différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'oeuvre ;

Les cahiers des clauses techniques particulieres précisent quels matériaux, produits et
composants de construction feront I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de |I’entrepreneur ou de sous-traitants
et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes ;

Le maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de
ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de
bordereau

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le pouvoir adjudicateur.

Prise en charge, manutention et conservation par l’entrepreneur des matériaux fournis
par le maitre d’ouvrage

Sans objet.

Echantillons et prototypes

Conformément a son marché, il appartiendra a |'entrepreneur de présenter a ses frais
dans les délais, a l'approbation du maitre d’oeuvre, tous les échantillons et modeéles ou
maquettes d’éléments demandés, suivant la liste établie par la maitrise d’oeuvre.

Les échantillons témoins conservés dans un local du bureau de chantier ne pourront sauf
dérogation explicite, étre récupérés pour étre incorporés dans les ouvrages.

Lorsque les CCTP prévoient des essais destructifs pour certains échantillons (résistance,
usure, fatigue, tenue ou réaction au feu) les échantillons détruits devront étre remplacés
pour servir de témoins.

L’'entrepreneur sera tenu de mettre en oeuvre les matériaux et matériels prescrits aux
CCTP.

L'appréciation de la similitude des matériaux et matériels présentés par lI'entrepreneur
avec les matériaux de référence prescrits aux CCTP appartiendra au maitre d'ouvrage.

En cas de divergence de vue avec |'entrepreneur en ce qui concerne cette similitude,
celui-ci sera tenu de fournir les matériaux et matériels de référence eux-mémes.

Les dates de présentation des échantillons seront déterminées par le maitre d’oeuvre ou
I’'OPC sous la responsabilité de I'entrepreneur de telle fagcon que pour chaque échantillon
présenté et compte-tenu d'un délai d’examen de deux semaines, aucun retard ne soit
entrainé, si comme indiqué a l'alinéa précédent, le matériau de référence devait
s'imposer.

Aucune commande de matériel ne pourra étre passée avant I'accord du maitre d'oeuvre
sur les échantillons présentés.

Les noms commerciaux et/ou marques des matériaux de construction mentionnés dans
les documents contractuels servent d’étalons pour les normes et la qualité minimale
requise. Le titulaire a la possibilité de soumettre a l'approbation du maitre d’oeuvre
d’autres équipements et/ou matériaux d’un niveau et d’une qualité équivalente. Le refus
par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’oeuvre de tout équipement et/ou matériaux ainsi
proposés ne donne au titulaire aucun droit a une augmentation du montant du marché
et/ou une prolongation du délai d’exécution.
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10. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Le piquetage général est assuré par l'entreprise titulaire du gros oeuvre dans les
conditions définies par le CCTP propre a ce lot.

Ces points et niveaux devront étre positionnés en dehors de toute emprise de batiments
et devront étre protégés et entretenus pendant toute la durée des travaux. Dans le cas
contraire, le maitre d'oeuvre pourra demander leur rétablissement aux frais de
I'entreprise responsable de la dégradation ou au compte prorata si I'auteur ne peut étre
identifié.

L'entreprise qui effectuera le piquetage de tous les points nécessaires a la réalisation de
ses ouvrages devra étre en mesure et a ses frais de le faire vérifier par un géometre
agréé a la demande du pouvoir adjudicateur.

Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Il sera fait application de Iarticle 27.3 du CCAG Travaux, sous réserve des précisions
suivantes :

e Le titulaire est tenu, avant toute intervention, d'adresser une demande d’intention de
commencer les travaux (DICT) aupres de I'ensemble des concessionnaires, en vue :

- de recueillir les informations disponibles sur les réseaux, enterrés ou aériens, transitant
au droit ou a proximité immédiate de la parcelle ;

- de s’enquérir, le cas échéant, des mesures particulieres de prévention a prendre pour
les travaux a proximité desdits ouvrages.

e L'entrepreneur chargé du piquetage général est tenu de reporter, sur son plan de

piquetage, les informations, a l'issue des DICT, sur les différents réseaux (notamment
enterrés).

11. PREPARATION DES TRAVAUX

Période de préparation
Il est fixé une période de préparation.
Par dérogation a larticle 28.1 du CCAG Travaux, le délai inclut une période de

préparation de 4 semaines.

Prestations dues par les entreprises

Préalablement a tout démarrage de chantier, il est notamment procédé aux opérations
suivantes :

e Réalisation d’un état des lieux si nécessaire.

e Mise en oeuvre, sur la parcelle, du panneau réglementaire de chantier et, si ce n’est
déja le cas, du panneau justifiant de I'obtention du permis de construire ;

e Etablissement, et présentation au visa du maitre d'oeuvre, du programme d'exécution
des travaux, auquel est annexé le projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, dans les conditions de I'article 28.2.3 du CCAG Travaux ; ces éléments sont
également soumis a I'approbation du coordonnateur SPS ;
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Mise en oeuvre des installations de chantier, conformément au programme d’exécution
validé par le maitre d'oeuvre, le pilote et le coordonnateur SPS ;

e Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre des plans d'exécution, notes
de calcul et études de détail éventuellement prévus dans les piéces particuliéres du
marché ;

e Etablissement et présentation au visa du maitre d’oeuvre du programme des études
liées aux plans d’atelier de fabrication et de chantier (PAC) ;

e Etablissement d'un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
apreés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation
s’appligue a chaque entrepreneur, qu'il soit titulaire, co-traitant ou sous traitant.

dans :

- Le Réglement d'Organisation de Chantier (ROC) si existant

- Le Plan Général de Coordination SPS

- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) doivent étre remis

au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

12. ETUDES D'EXECUTION

Plans d’exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis
par le maitre d'oeuvre.

Les plans d’exécution ne comprennent pas les plans d’atelier et de chantier, qui sont
établis par les entreprises.

Lorsque l'entrepreneur a en charge les documents d’exécution, ce dernier réalise sur
place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute
erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de
stabilité et de résistance.

S’il reconnait une erreur dans les documents de base fournis, |'entrepreneur doit le
signaler immédiatement par écrit au maitre d’oeuvre.

Les plans d’exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinguer
les diverses natures d’ouvrages et les qualités de matériaux a mettre en oeuvre.

Approbation du maitre d‘oeuvre

Les plans, notes de calcul, études de détail et autres documents établis par les soins ou a
la diligence de I’'entrepreneur sont soumis a |'approbation du maitre d'oeuvre, celui-ci
pouvant également demander la présentation des avant métrés.

L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu’‘aprés avoir regu
I'approbation ou le visa du maitre d'oeuvre sur les documents nécessaires a cette
exécution.

Sauf disposition contraire du CCAP ou des documents techniques du marché, ces
documents sont fournis en 5 exemplaires dont 1 reproductible.

Chaque entrepreneur aura a sa charge les frais de fournitures et d’assurance afférents
aux études qu’il doit mener. Les reproductions des plans de synthése seront réalisées par
le responsable de synthése et prise en charge financierement par le compte des dépenses
communes (compte prorata).
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13. ORGANISATION DU CHANTIER

Protection contre les nuisances

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que le déroulement des travaux ne devra
en aucun cas perturber le fonctionnement des activités ou causer des nuisances aux
riverains. En conséquence, toutes dispositions devront étre prises pour :

- Limiter au maximum les nuisances du chantier (bruit, poussiére, fumée, circulation,
stationnement, etc ;

- Assurer un isolement efficace entre les zones de chantier, I'habitation et |'atelier
existant (co-activité) ;

- Mettre en place toutes les mesures de sécurité des personnes autour du chantier et au
droit des engins de levage. La circulation pompier est a conserver libre en permanence.

Les modalités de réalisation des ouvrages susceptibles de générer des nuisances feront
I'objet d’'une demande d’autorisation de |'entrepreneur, soumise a I'agrément du CSPS,
de I'OPC et du maitre d'oeuvre, pour ce qui les concerne en accord avec le maitre
d’ouvrage ou son représentant (honoraire et jour décalés si nécessaire).

En cas de défaillance, le maitre d‘oeuvre pourra faire prendre toutes dispositions
nécessaires aux frais de l'entreprise défaillante si ses instructions ne sont pas suivies
d’effet et sans autre préavis.

Le maitre d'oeuvre pourra prescrire a I’'entrepreneur toutes les mesures nécessaires pour
limiter les nuisances et notamment le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit un horaire spécial pour
I'emploi de ces moteurs ou appareils aux frais de |I'entrepreneur.

Nettoyage de chantier

L'entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres déchets en décharge y compris
tous les frais de traitement.

Panneaux de chantier

Dés réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage de chantier, I'entrepreneur
du lot - Gros oeuvre - fournit et met en place un panneau de chantier comportant le nom
du maitre d‘ouvrage, du maitre d’ouvrage délégué, des maitres d’oeuvre (Architecte,
B.E.T.), Bureau de contréle et de toutes les entreprises avec l'indication de l'intitulé des
lots ainsi que de tous les renseignements administratifs prévus par la |égislation en
vigueur.

Ce panneau aura une dimension approximative de 3.50 x 2.00 m au minimum et sera
réalisé conformément a la charte graphique de la maitrise d’ouvrage.

Les dépenses relatives a ce panneau seront imputées au lot gros-oeuvre, |'entretien au
compte des dépenses communes.
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14. SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire et a ses sous-traitants
en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention
du coordonnateur SPS.

Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS informe le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d'oeuvre sans délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y
compris des entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou
d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ou autre), le coordonnateur SPS
prend les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout
ou partie du chantier.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

e Son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS) ;
e Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 2 semaines qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, quelque soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

e La copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire s'engage a respecter, et a faire respecter par ses sous-traitants, les modalités
pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le
plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS).

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de |'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées par le coordonnateur SPS. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au représentant du
pouvoir adjudicateur.
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Obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

15. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Il est fait application des stipulations de I'article 40 du CCAG Travaux, sous réserve des
dispositions prévues au présent article et dans les cahiers des clauses techniques
particuliéeres.

A la réception des travaux, les entrepreneurs sont tenus de fournir au maitre d'oeuvre les
plans de récolement des ouvrages exécutés, notamment :

¢ Notes de calcul des différents ouvrages

e Plans cOtés de tous les réseaux extérieurs et intérieurs avec leurs caractéristiques
techniques
Plans de réseaux de courants forts
Plans de réseaux de courants faibles (alarmes, télévision, téléphone, sonorisation,...)
Plans des installations sanitaires
Plans des installations de chauffage et ventilation

Notices techniques (définition, typologie, caractéristiques appareils, matériels et
matériaux utilisés)
e Notices de fonctionnement et d’entretien de ces mémes matériels sous la forme d’un
plan d’entretien (durée de vie, fréquence de renouvellement), installations soumises au
controble technique
e Fiches COPREC N°1 et 2
e PV de résistance au feu des matériaux mis en oeuvre.

Aprés réception, les plans et autres documents a fournir par |I'entrepreneur devront étre
remis au maitre d'oeuvre 1 mois au plus tard aprés la notification de la décision de
réception des travaux.

Les éléments du dossier des ouvrages exécutés sont a fournir en 2 exemplaires sur
support papier et un support numérique (CD ROM).

16. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
16.1 Essais et contrdle des ouvrages

Les essais et contréles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG Travaux ou par le cahier des clauses techniques particuliéres sont a
la charge de l'entrepreneur.

Si le pouvoir adjudicateur prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contréles, ils sont
a la charge du pouvoir adjudicateur si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de
I'entreprise responsable de I'ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et contrdles sont
pris en charge par I'entrepreneur.

16.2 Réception
La réception se déroule conformément a |'article 41 du CCAG Travaux.
Les opérations préalables a la réception des travaux seront réalisées a I'achévement des

prestations de chaque lot. Toutefois une réception globale sera effectuée au terme de
I'opération.
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16.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, certains ouvrages ou parties d’ouvrages
pourront faire I'objet d'une mise a disposition anticipée.

Cette mise a disposition concerne notamment les ouvrages des lots plomberie, chauffage,
électricité, ou ascenseurs susceptibles d’'étre utilisés, a titre provisoire, dans le cadre du
chantier.

Les assurances souscrites par les intervenants concernés devront couvrir les risques liés a
cette mise a disposition anticipée, ainsi qu'il est prévu a l'article 6 du présent CCAP.

17. GARANTIES CONTRACTUELLES

Délai de garantie

Le délai de garantie est déterminé conformément aux dispositions de |'article 44.1 du
CCAG Travaux. Il peut étre prolongé dans les conditions de l|‘article 44.2 du CCAG
Travaux.

Garantie de bon fonctionnement - garantie décennale

Il est fait application des principes découlant des articles 1792 et suivants du code civil.

Autres garanties particuliéres

Il n‘est pas prévu d’autre garantie particuliére, au sens des articles 105 du CMP et 44.1
du CCAG Travaux.

18. RESILIATION DU MARCHE - MESURES COERCITIVES

Il sera fait application, le cas échéant, des articles 45 a 48 du CCAG Travaux, avec les
précisions suivantes :

18.1 Résiliation du marché

Il peut étre mis fin a I'exécution des travaux faisant I'objet du marché, avant
|'achévement de ceux-ci, dans les conditions des articles 45 et 46 du CCAG Travaux.

Lorsqu’une indemnisation est prévue, elle doit faire I'objet d’'une demande écrite, diment
justifiée. En aucun cas le manque a gagner du titulaire ne peut étre indemnisé.

Les opérations de liquidation sont menées conformément aux dispositions de |'article 47
du CCAG Travaux.

Elles comportent I'établissement d’un état des lieux, la définition des mesures a prendre
avant la fermeture du chantier, le rachat éventuel de tout ou partie des ouvrages,
matériaux, produits, équipements et outillages nécessaires a la poursuite du chantier,
ainsi que I'établissement du décompte de liquidation.

18.2 Mesures coercitives

Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de
service, il est fait application de I'article 48 du CCAG Travaux.
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L'absence de suite donnée a la mise en demeure entraine |'application de mesures
coercitives pouvant conduire, soit a la résiliation du marché, soit a sa poursuite aux frais
et risques du titulaire.

18.3 Ajournement et interruption des travaux

Il sera fait application, le cas échéant, de I'article 49 du CCAG Travaux.

19. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Il sera fait application, le cas échéant, des dispositions de I'article 50 du CCAG Travaux.

Etabli a Ungersheim, le 18 décembre 2018

Lu et accepté.

Le candidat
(Cachet et Signature)
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